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as Sanierungsgrundsttick be-

findet sich im Zentrum Berlins
und ist Teil eines groflen Ent-
wicklungsgebietes in der kiinftigen
“Europacity” am Hauptbahnhof.
Die ostliche Grenze der Flache bil-
det der Berlin-Spandauer Schiff-
fahrtskanal.

Auf dem Standort befand sich im
Zeitraum zwischen 1847 bis Ende
der 1930er Jahre eine Schwellen-
trankanstalt. Wahrend des 2.
Weltkrieges wurden zahlreiche
Gebaude und Anlagen zerstort.
Seit den 1950er Jahren nutzten
Speditionsfirmen und kleingewerb-
liche Betriebe die Flache.

Vor allem wahrend der Nutzung als
Schwellentréanke wurde der Boden
und das ca. 3 m unter Gelande an-
stehende Grundwasser durch teer-
haltige Schadstoffe (PAK, BTEX,
MKW, Alkylphenole, Heterocyclen)
und Zink erheblich verunreinigt, die
sich in verschiedenen Bereichen
des Grundstiickes bis in Tiefen von
mehr als 20 m unter Gelande netz-
artig ausgebreitet haben.

Die Sanierung erfolgte als Quellen-
sanierung mittels kleinrdumiger
Bodenaushubverfahren bis 21 m
unter Gelande und einer parallelen
Grundwassersanierung.

In einer Kombination der bewahr-
ten Verfahren “GroRlochbohrung”
und “Hexagonalrohraustausch”
(Wabenverfahren) ergaben sich fir
den Bauherrn deutliche wirtschaft-
liche und zeitliche Vorteile.

Samtliche Nassaushubmaterialien
wurden vor dem Abtransport ent-
wassert. Das mit den GroRloch-
bohrungen anfallende belastete
Auflastwasser wurde von Sedi-
menten befreit. Dadurch konnte
die nachgeschaltete Wasserreini-
gungsanlage von Schweb- und
Tribstoffen entlastet werden.

Baubegleitend zu den Bodenaus-
tauschmafBnahmen “GroRloch-
bohrung” und “Wabenaushub” lief
eine Luftabsaugung mit nachge-
schalteter Luftaktivkohlereinigung.
Das Volumen betrug 1.000 m°/h .

Zur Abstromsicherung wurden
zwei 23 m tiefe Brunnen installiert.
Deren mit Phase bzw. Emulsion be-
lastetes Wasser aus der Aushub-
entwasserung wurde in der Was-
serreinigungsanlage Uber Ab-
scheider, Kiesfilter, Bioreaktor,
Aktivkohle und lonenaustauscher
zur Einleitung in den Schiff-
fahrtskanal gereinigt.
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PROJEKTDATEN

Leistungszeitraum:
12.02.2014 - 06.06.2014.

Sanierungsflache: 1.280 m’.
Aushubtiefe unter Gelande:

max. 11 m (Wabenverfahren) und
max. 21 m (GroRlochbohrung).
Wabenanzahl: 437 Stuick.

Anzahl Bohrungen: 191 Stiick.

Grundflache der Wabe:
ca. 2 m’sowie Durchmesser der
GroRlochbohrung: DN 1.800.

Dauer je Wabenaushub und
Ruckverfiillung: 30 bis 45 min.

Bodenaushubmenge gesamt:
15.970 m’.

2 Stlick Brunnen zur
Abstromsicherung, Tiefe 23 m.

Gesamtférdermenge der GWRA
(Polder, Auflastwasser,
Férderbrunnen: 25.000 m®.

Gesamtkapazitat der Luft-
Absauganlage: 1.000 m°h.




